



**KURKIME ATEITĮ DRAUGE!**

## **Baigtas įgyvendinti projektas „Pakruojo dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms“**

2008 m. spalio 31 d. – paskutinė projekto „Pakruojo dvaro pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo diena pagal paramos skyrimo projektui sutartį.

Paramos sutartis Nr. S-BPD04-ERPF-3.4.3-01-05/0439 buvo pasirašyta 2006 m. liepos 4 d. Projekto įgyvendinimui skirta beveik 5,8 mln. Lt ES struktūrinių fondų parama. Viso projekto vertė – virš 9 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2006 m. liepos 15 d. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais buvo parengtas Pakruojo dvaro sodybos centrinių rūmų bei dalies centrinės teritorijos rekonstrukcijos darbų techninis projektas (projekto rengėjas – UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“). Parengus techninį projektą, buvo vykdomas viešasis pirkimas rekonstrukcijos darbams pirkti. Dėl išaugusių statybos darbų kainų pirkimo procedūros užsitęsė, ir tik po derybų su pasiūlymus pateikusiais rangovais buvo suderėta Pakruojo dvaro sodybos centrinių rūmų bei dalies teritorijos rekonstrukcijos darbų kaina – 9,2 mln. Lt.

2007 m. gruodžio 7 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė rangos sutartį, ir prasidėjo didysis Pakruojo dvaro sodybos atgimimas. Per 11 rangos sutarties vykdymo mėnesių rangovas paklojo naujus lauko inžinerinius tinklus, atliko centrinių rūmų vidaus ir išorės rekonstrukcijos darbus (sutvarkytas fasadas, uždengtas naujas stogas, pakeisti langai, durys, įrengti inžineriniai tinklai, atlikta dalinė vidaus apdaila), sutvarkė dalį centrinės dalies teritorijos. Rangos darbai dar tebevyksta – Pakruojo rajono savivaldybės administracija iš nuosavų lėšų finansuoja darbus, kuriems atlikti skirtos paramos lėšų buvo per mažai. Darbus pilnai pabaigti planuojama 2009 metais.

Projektą „Pakruojo dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms“ Pakruojo rajono savivaldybės administracija administravo savo jėgomis – iš administracijos darbuotojų sudaryta projekto administravimo grupė rengė visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, organizavo ir vykdė viešuosius pirkimus, įgyvendino visas paramos skyrimo sutartyje numatytas administravimo, projekto viešinimo veiklas.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Jasiūnienės teigimu, restauruojama Pakruojo dvaro sodyba ne tik papildo esamą viešąją turizmo infrastruktūrą Pakruojo rajone, bet ir prisideda formuojant naują turizmo traukos centrą. Todėl šio projekto dėka yra gerinamas Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdis, o tuo pačiu skatinama rajono socialinė ir ekonominė plėtra, mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp Lietuvos rajonų.

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto „Gamybos sektoriaus plėtra“ 3.4 priemonės „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ veiklų sritį „Viešųjų kultūros/istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“. Projektą iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublika.

Daugiau informacijos: Lina Mikolaitytė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 421) 69079, el. paštas [lina.mikolaityte@pakruojis.lt](mailto:lina.mikolaityte@pakruojis.lt)